
## Sprint 计划

| 任务         | 开始日期 | 预计时间 |
|------------|------|------|
| 客户买票(按电影)  | 0    | 6    |
| 商家管理影院电影   | 0    | 10   |
| 客户买票(按电影院) | 6    | 6    |
| 搜索电影       | 10   | 4    |
| 搜索电影院      | 12   | 4    |
| 商家登陆       | 14   | 2    |
| 客户登陆       | 16   | 2    |
| 查看已购电影     | 16   | 2    |
| 客户注册       | 18   | 1    |
| 商家注册       | 18   | 1    |
| 查看电影介绍     | 19   | 1    |

# 甘特图



### Sprint 信息页

### team1,sprint 1

### Sprint goal

完成编码并通过测试

### Sprint backlog

客户买票(按电影) (6) 客户买票(按电影院) (6) 搜索电影院 (4)

预计速度: 14

#### Schedule

Sprint 周期: 2017-4-17 到 2017-4-30 每日计划:课余时间,宿舍进行

Sprint 展示: 2017-4-30, 8:30, 楼下自习室

### 团队:

Bugkiller 成员